

**Информация по исполнению Плана работы
управления экономического развития Администрации МО "Мирнинский район" за 2018 год**

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
1	<p>Утверждение Стратегии социально-экономического развития МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации</p>	<p>Исполнено. Заключен муниципальный контракт № 16-к от 12.05.2017г. с ФГОУВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» на разработку документов стратегического планирования МО «Мирнинский район». В соответствии с контрактом выполнены следующие работы: 1 этап – проведение предварительных исследований и анализа: 01.07.2017 г. разработчиками представлен аналитический отчет; 2 этап – формирование проекта Стратегии и его согласование на муниципальном уровне: 01.09.2017 г. разработчиком представлен предварительный проект Стратегии. По данному вопросу проведены 2 совещания (04.09.2017 г., 14.09.2017 г. при Главе района). Со стороны Администрации района направлены замечания и предложения для доработки документа. 30.11.2017 г. разработчиком предоставлены доработанные документы в соответствии со II этапом формирования Стратегии. На сайте МО «Мирнинский район» и в СМИ с 28.11.2017 г. опубликованы уведомления об общественных обсуждениях Стратегии и Плана ее реализации (предложений и замечаний не поступало). 3 этап – согласование Стратегии на уровне органов государственной власти РС(Я): от Министерства экономики РС(Я) получено экспертное заключение (исх. № И-08-1659 от 12.03.2018 г.), в соответствии с которым проект Стратегии соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и согласовывается Министерством экономики РС(Я). 16.02.2018 г. проведены публичные слушания по проекту Стратегии 2030 с участием Глав поселений Мирнинского района, депутатов Мирнинского районного Совета депутатов, представителей предприятий, учреждений, общественности. 4 этап - утверждение Стратегии: решение сессии МРСД от 25.04.18 № 31-16. План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывался одновременно со Стратегией, утвержден постановлением № 965 от 10.07.2018 г.</p>
2	<p>Реализация проектов на уровне МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) через систему проектного управления, экспертиза проектов, методическое сопровождение формирования проектов, мониторинг реализации</p>	<p>На регулярной основе. В течение 2018 года проведено 2 заседания муниципального проектного комитета при Главе района (МПК), в т.ч. 1 заседание с участием Центрального проектного комитета Республики Саха (Якутия) 15.02.2018 г., а также 7 заседаний муниципального проектного офиса (МПО). В 2018 году запущено 4 новых проекта: - "Молоко - первоклассникам"; - "Строительство спортзала для политехнического лицея г. Мирный"; - "Детский технопарк"; - "Внедрение автоматизированной системы оплаты за школьное питание в общеобразовательных учреждениях г. Мирный". По итогам 2018 года реализовано 3 проекта: - "Молоко - первоклассникам" (завершен досрочно); - "Создание Центра социального предпринимательства"; - "Детский технопарк". Утвержден Регламент управления проектом в МО "Мирнинский район" (пост. № 759 от 01.06.18 г.), в состав которого вошли: - методические указания по процессу планирования проектов; - методические указания по процессу управления рисками в проектах; - методические указания по процессу реализации и контроля проектов; - методические указания по ведению архива проектов. В 2018 году прошли обучение по курсам проектного управления 27 человек.</p>

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
3	<p>Методическое сопровождение и контроль за реализацией муниципальных программ МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия), государственная регистрация документов стратегического планирования в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.</p>	<p>На регулярной основе. Методическое сопровождение муниципальных программ. В течение года координаторы уведомляются соответствующими письмами, получают методическую поддержку, оформляются протокольные поручения по итогам проведения совещаний о формировании и реализации муниципальных программ МО «Мирнинский район».</p> <p>В 2018 году проведено 6 совещаний по рассмотрению вопросов о формировании и реализации муниципальных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 совещание - при Главе района (20 марта 2018 г.); - 5 совещаний - при заместителе Главы района по экономике и финансам Башарине Г.К. <p>В течение 2-ого полугодия проведена работа с координаторами муниципальных программ по разработке новых МП в соответствии с утвержденной Стратегией. Проекты 33 программ прошли согласование с УЭР, КПУ, КСП, общественные обсуждения и утверждены к моменту формирования бюджета Мирнинского района на 2019-2021 годы.</p> <p>Регулярно проводятся консультации и контроль по регистрации муниципальных программ на ГАС "Управление". Постановлением от 21.05.18 г. № 695 утвержден новый порядок о формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.</p> <p>Оценка эффективности муниципальных программ. Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2017 года рассмотрена на совещании при Главе района 20.03.2018 г.</p> <p>В 2017 году действовало 42 МП, из которых:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 программ с высокой степенью эффективности (37%); - 23 программы со средней степенью эффективности (56%); - 3 программы с низкой степенью эффективности (7%); - неэффективные программы отсутствуют (0%). <p>Оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год будет проведена в течение 1 кв. 2019 г. согласно обновленной методике.</p> <p>Контроль за реализацией муниципальных программ. Контроль осуществляется на основе ежеквартальной и ежегодной отчетности координаторов программ. Формы отчетности унифицированы, предоставляются в установленные сроки.</p> <p>В течение года ведется регулярный контроль за внесением изменений и дополнений в муниципальные программы в соответствии с бюджетом МО «Мирнинский район» согласно ст. 179 БК РФ, а также за государственной регистрацией вносимых изменений и дополнений в муниципальные программы в федеральную базу данных ГАС «Управление».</p>
4	<p>Разработка и защита прогноза социально-экономического развития Мирнинского района на 2018-2020 годы. Анализ исполнения прогноза 2017 года и уточнение (оценка) показателей 2018 года. Составление базовых экономических расчетов для проекта местного бюджета МО "Мирнинский район" РС(Я).</p>	<p>Выполнено. Постановление Главы района от 18.05.2018 г. № 0693 «О прогнозе социально-экономического развития МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019-2021 годы».</p>
5	<p>Участие в формировании проекта бюджета МО "Мирнинский район" на 2019-2021 годы, участие в корректировке бюджета МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) по итогам I квартала, I полугодия, 9 месяцев.</p>	<p>Выполнено. Все корректировки и бюджет прошли утверждение сессией Мирнинского районного совета депутатов</p>
6	<p>Систематический мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, контроль уплаты налогов, перечисления части чистой прибыли, проведения обязательного ежегодного аудита и устранение выявленных замечаний, выполнение финансовых обязательств по подписанным соглашениям.</p>	<p>На регулярной основе. По итогам полугодия и 9 месяцев на Единой балансовой комиссии рассматриваются основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. По итогам проведения обязательного ежегодного аудита аудиторские заключения за 2017 и документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений представлены в адрес Администрации МО "Мирнинский район" РС(Я) и Контрольно-счетной Палаты. Часть чистой прибыли, подлежащая для перечисления Учредителю, поступила от муниципальных унитарных предприятий в течение 2018 года в полном объеме. В течение года на регулярной основе осуществляется контроль подписанных соглашений о возмещении части средств в бюджет района за приобретенную технику и оборудование, соглашения исполняются своевременно.</p>

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
7	Взаимодействие с недропользователями по участию их в социально-экономическом развитии района, в т.ч. заключение и контроль исполнения соглашений с недропользователями о сотрудничестве.	<p>Ежегодно</p> <p>Пролонгированы соглашения с АО «РНГ», ООО «Сюльдюкарнефтегаз».</p> <p>Подписаны дополнительные соглашения о сотрудничестве в 2018 году с ПАО «Сургутнефтегаз», с ООО «Иркутская нефтяная компания». От ООО «Иреляхское» поступил ответ о невозможности исполнения обязательств в связи со строительством пункта сдачи (ПСП) в Ленском районе в 2018 году и до выхода на гарантированный объем реализации через трубопроводную систему "ВСТО",</p> <p>С ООО «ТЮНГД» заключен договор пожертвования на ремонт и благоустройство территории МКОУ "СОШ № 9" с.Тас-Юрях, в т.ч.:</p> <p>в 2018 году произведены работы по замене спортивного покрытия и дверного блока в спортивном зале, ограждению, благоустройству территории, ремонт канализации. В 2019 году будет сделан ремонт мастерских и помещений ДШИ.</p> <p>Продолжается поддержка родовых общин:</p> <p>АО «РНГ» заключило соглашения с РО МН "Сулакыг" и "Ботубуйа" в 2015 году сроком на 3 года с возможностью пролонгации на последующие 3 года.</p> <p>ООО «Иркутская нефтяная компания» ежегодно с 2013 года выделяют средства на поддержку родовых общин:</p> <p>в 2018 году: РОМН «Ботубуйа», РО «Сокукаан», РОМН «Чуона», РО МНС «Туой-Хая», РО МН «Джункун», РОМН "Ылал".</p>
8	Регулирование вопросов оплаты труда муниципальных учреждений, контроль соблюдения гарантий по минимальному размеру оплаты труда работников муниципальных учреждений, методическое сопровождение.	<p>В 2018 году увеличение МРОТ было (без учета северных надбавок и районных коэффициентов):</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 01.01.2018 - 9489 рублей; - с 01.05.2018 - 11163 рубля. <p>С МУ и МУП проведена работа по соблюдению уровня МРОТ, достигнуты целевые индикаторы, установленные на 2018 год, по заработной плате отдельных категорий работников.</p> <p>В рамках работы Единой балансовой комиссии при Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежемесячно рассматривается вопрос о просроченной задолженности по выплате заработной платы в Мирнинском районе. В результате работы комиссии погашены задолженности по выплате заработной платы в МУП "МПАТП" и МУП "Коммунальщик", прекращено увеличение задолженности по ОСП в г. Удачный ОАО "Ростовшхострой", продолжена работа, направленная на погашение задолженности перед работниками ООО "Якуттидропецстрой", ООО "Жилкомсервис" и ООО ЧОП Рубеж. <p>Во взаимодействии с Прокуратурой г. Мирного выявлена фактическая задолженность перед работниками ООО "Альтор".</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежеквартально рассматривается вопрос о соблюдении МРОТ в рамках районного штаба по обеспечению уровня заработной платы не ниже уровня МРОТ с учетом положений постановления Конституционного Суда РФ от 07.12.2017г. № 38-П – налажено межведомственное взаимодействие по данному вопросу с МРИ ФНС России № 1 по Республике Саха (Якутия) и по данным за III квартал 2018 года были приглашены и рассмотрены работодатели, у которых уровень среднемесячной заработной платы составил размер ниже уровня МРОТ.

№ п/п	Мероприятия	Информация об исполнении
1	2	3
1	Формирование бюджета на 2019 - 2021 год, исполнение бюджета за 2018 год	
1	Составление Паспортов социально-экономического развития муниципальных образований поселений Мирнинского района, сводного паспорта МО Мирнинский район РС (Я) по состоянию на 01.01.2018 года по макетам Министерства экономики РС (Я)	Выполнено. В соответствии с Постановлением Главы района от 26.01.2018 г. № 0065 "О составлении Паспортов социально-экономического развития МО "Мирнинский район" и МО поселений Мирнинского района по состоянию на 01.01.2018 года" разработаны Паспорта социально-экономического развития муниципальных образований поселений Мирнинского района по утвержденным макетам и представлены в Министерство экономики РС(Я) в установленные сроки. Замечаний нет.
2	Разработка и защита прогноза социально-экономического развития Мирнинского района на 2019-2023 годы. Анализ исполнения прогноза 2017 года и уточнение (оценка) показателей 2018 года. Составление базовых экономических расчетов для проекта местного бюджета МО "Мирнинский район" РС(Я)	Выполнено. Прогноз социально-экономического развития МО «Мирнинский район» на 2019 - 2021 годы разработан, согласован по направлениям в отраслевых министерствах Республики Саха (Якутия), прошел защиту в Министерстве экономики установленные сроки. Утвержден Постановлением Главы района от 10.10.2018 г. № 1402 «О прогнозе социально-экономического развития МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019-2021 годы».
3	Участие в формировании проекта бюджета МО "Мирнинский район" РС (Я) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	Проведена работа с учреждениями, финансируемыми из бюджета МО "Мирнинский район", координаторами целевых программ по определению потребности в финансировании на 2019 год и плановые 2020-2021 годы, в целях исполнения принятых обязательств. В течении года производилась корректировка бюджета МО "Мирнинский район" совместно с финансовым управлением. Организация работы с поселениями по предоставлению межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденным порядком

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
4	Координация и корректировка налоговой политики МО "Мирнинский район" РС (Я) в соответствии с действующим законодательством, методическое сопровождение и контроль за муниципальными образованиями поселений Мирнинского района в части принятия аналогичных документов	<p>При необходимости. В 2018 году Положение приведено в соответствие с нормами Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе вступающими в силу с 1 января 2019 года, в том числе сохранение льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в границах пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Администрация муниципальных образований поселений рекомендовано прописать сохранение льгот и провести информирование граждан о сохранении налоговых льгот физическим лицам, соответствующим условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.</p>
5	Участие в корректировке бюджета МО "Мирнинский район" РС (Я) по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев 2018 года	<p>Выполнено. Проведена работа с учреждениями, финансируемыми из бюджета МО "Мирнинский район", координаторами целевых программ по определению потребности в финансировании на 2018 год, в целях исполнения принятых обязательств. В течении года производилась корректировка бюджета МО "Мирнинский район" совместно с финансовым управлением. Проведена работа с поселениями по предоставлению межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденным порядком</p>
6	Подготовка и обоснование предложений по оптимизации и целесообразности бюджетных расходов (анализ штатной численности, снижение неэффективных расходов, анализ муниципальных программ, расходных обязательств и пр.)	<p>В рамках работы по формированию (корректировке) бюджета проводится анализ вновь заявляемых, дополнительных расходов, их целесообразность, формирование предложений по источнику финансирования</p>
II Развитие социального партнерства с компаниями-недропользователями, осуществляющими деятельность на территории Мирнинского района, соблюдение социально-экономических интересов населения района.		
1	Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития с компаниями, вновь получившими лицензии на пользование недрами на территории Мирнинского района, пролонгация действующих соглашений, контроль исполнения финансовых обязательств компаний	<p>Ежегодно Пролонгированы соглашения с АО «РНГ», ООО «Сюльдюкарнефтегаз». Подписаны дополнительные соглашения о сотрудничестве в 2018 году с ПАО «Сургутнефтегаз», с ООО «Иркутская нефтяная компания». От ООО «Иреляхское» поступил ответ о невозможности исполнения обязательств в связи со строительством пункта сдачи (ПСП) в Ленском районе в 2018 году и до выхода на гарантированный объем реализации через трубопроводную систему "ВСТО", С ООО «ТЮНГД» заключен договор пожертвования на ремонт и благоустройство территории МКОУ "СОШ № 9" с. Тас-Юрх, в т.ч.: в 2018 году произведены работы по замене спортивного покрытия и дверного блока в спортивном зале, ограждению, благоустройству территории, ремонт канализации. В 2019 году будет сделан ремонт мастерских и помещений ДШИ. Продолжается поддержка родовых общин: АО «РНГ» заключило соглашения с РО МН "Сулакыт" и "Ботубуйа" в 2015 году сроком на 3 года с возможностью пролонгации на последующие 3 года. ООО «Иркутская нефтяная компания» ежегодно с 2013 года выделяют средства на поддержку родовых общин: в 2018 году: РОМН «Ботубуйа», РО «Сокукаан», РОМН «Чуона», РО МНС «Туой-Хая», РО МН «Джункун», РОМН "Бял".</p>
2	Формирование заявок на очередной финансовый год, предоставление отчетов компаниям-недропользователям по средствам, перечисленным в бюджет МО «Мирнинский район» РС (Я) в целях социально-экономического развития района и иной сопроводительной документации	<p>Ежегодное исполнение. С ООО "Сюльдюкарнефтегаз" подписано доп. соглашение № 2 от 05.09.2018г. на обеспечение проведения инженерных изысканий с целью размещения полигона твердых коммунальных отходов для нужд трех муниципальных образований: «Город Мирный», МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег». Заявки на очередной финансовый год и проекты доп.соглашений направлены всем недропользователям, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве (ООО "ИНК", ООО "ТЮНГД", ПАО "Сургутнефтегаз"), в т.ч. АО "РНГ" - предложение о пересмотре суммы финансирования в связи с выходом Общества на добычу углеводородного сырья. ООО "Саханефть" и ООО "Иреляхское" направлены проекты соглашений о сотрудничестве (основные).</p>

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
3	Организация и проведение Коллегии при Главе района с участием компаний-недропользователей	<p>Ежегодно. 28 февраля и 1 марта 2019 года проведены Коллегии с компаниями - недропользователями, с участием: - Глав поселений, представителей родовых общин; - надзорных органов (Межрайонной ИФНС России № 1 по РС (Якутия), ОМВД, МЧС РФ по РС (Я), Отдел по надзору Госкомгеологии РС, ТО Управление Роспотребнадзора по РС (Я) в Мирнинском районе, Мирнинский комитет охраны природы РС, ГКУ РС (Я) «Мирнинское лесничество», ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Мирнинского района»); - представителей учреждений среднеспециального и высшего образования Рассмотрены следующие вопросы: 1. Информация об итогах деятельности Общества на территории МО «Мирнинский район» РС (Я) за 2017 год. 2. Планы деятельности Общества на территории МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2018 год. 3. Исполнение решений протокола Коллегии при Главе МО «Мирнинский район» РС (Я) от 01, 02, 03 марта 2017 года. 4. Об участии компаний-недропользователей нефтегазового комплекса в социально-экономическом развитии района, в том числе: 4.1. полнота уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), земельного налога, платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), арендной платы за землю, в том числе подрядными организациями; 4.2. в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве, перспективы дальнейшего сотрудничества, заключение дополнительных соглашений на 2018 год. 5. Об участии компаний-недропользователей нефтегазового комплекса в обеспечении занятости населения Мирнинского района РС (Я). 6. О подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации в 2018 году в части организации голосования в труднодоступных и отдаленных местностях. 7. О мероприятиях по предупреждению лесных пожаров и подготовке к пожароопасному сезону 2018 года.</p>
4	Работа с Правительством Республики Саха (Якутия) по постановочным вопросам взаимодействия с недропользователями.	<p>Исполнено частично 1. В Соглашение между Правительством РС(Я) и ООО "Иркутская нефтяная компания" включаются мероприятия согласно доп.соглашениям между Обществом и Администрацией МО "Мирнинский район". 2. Вопрос о включении в доп.соглашение между Правительством РС(Я) и ПАО "НК Роснефть" объектов и мероприятий Мирнинского района включен в перечень постановочных вопросов, утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №34 от 03.02.2017 «О социально-экономическом развитии муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)». ПАО «НК «Роснефть» с 2017 года оказывает финансовую поддержку республиканскому проекту по строительству Учебно-лабораторного корпуса ГАУ ДО «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» на 150 мест с интернатом на 100 мест в селе Чапаево Хангаласского улуса.</p>
III	Организация работы по управлению Программой социально-экономического развития МО "Мирнинский район" РС(Я) и муниципальными программами (в 2018 году планируется к реализации 44 муниципальных программы)	
1	Подготовка отчета о реализации Консолидированной программы "Социально-экономическое развитие Мирнинского района на 2011-2018 годы", утверждение сессией Мирнинского районного совета депутатов	<p>Исполнено. Отчет о реализации программы СЭР по итогам 2017 года принят решением сессии от 25.04.2018 г. № 31-3. Программа СЭР завершила действие с момента принятия решения сессии МРСД от 25.04.18 г. № 31-16, которым утверждена Стратегия СЭР Мирнинского района на период до 2030 года.</p>
2	Корректировка консолидированной программы "Социально-экономическое развитие Мирнинского района на 2011-2018 годы"	<p>Исполнено. Корректировка программы принята решением сессии от 25.04.2018 г. № 31-2. Изменения, вносимые в Программу социально-экономического развития, связаны с корректировкой объемов финансирования мероприятий, показателей и целевых индикаторов социально-экономического развития на 2017-2018 годы.</p>
3	Мониторинг реализации Консолидированной программы "Социально-экономическое развитие Мирнинского района на 2011-2018 годы"	<p>Исполнено. Итоги мониторинга отражены в ежегодном отчете о реализации программы СЭР, в которых отражены мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета района, Республики Саха (Якутия), АК АЛРОСА (ПАО) и иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Мирнинского района (см. п. 1 раздела III).</p>
4	Завершение реализации Консолидированной программы "Социально-экономическое развитие Мирнинского района на 2011-2018 годы" с учетом принятия Мирнинским районным Советом депутатов Стратегии социально-экономического развития Мирнинского района на период до 2030 года	<p>Исполнено. Программа СЭР завершила действие с момента принятия решения сессии МРСД от 25.04.18 г. № 31-16, которым утверждена Стратегия СЭР Мирнинского района на период до 2030 года.</p>

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
5	Организация работы по управлению муниципальными программами, в т.ч. подготовка нормативной базы, экспертиза программ, контроль своевременности корректировок, контроль за реализацией программ, методическое сопровождение при разработке	<p>На регулярной основе.</p> <p>Методическое сопровождение муниципальных программ. В течение года координаторы уведомляются соответствующими письмами, получают методическую поддержку, оформляются протокольные поручения по итогам проведения совещаний о формировании и реализации муниципальных программ МО «Мирнинский район».</p> <p>В 2018 году проведено 6 совещаний по рассмотрению вопросов о формировании и реализации муниципальных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 совещание - при Главе района (20 марта 2018 г.); - 5 совещаний - при заместителе Главы района по экономике и финансам Башарине Г.К. <p>В течение 2-ого полугодия проведена работа с координаторами муниципальных программ по разработке новых МП в соответствии с утвержденной Стратегией. Проекты 33 программ прошли согласование с УЭР, КПУ, КСП, общественные обсуждения и утверждены к моменту формирования бюджета Мирнинского района на 2019-2021 годы.</p> <p>Регулярно проводятся консультации и контроль по регистрации муниципальных программ на ГАС "Управление".</p> <p>Постановлением от 21.05.18 г. № 695 утвержден новый порядок о формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.</p> <p>Контроль за реализацией муниципальных программ. Контроль осуществляется на основе ежеквартальной и ежегодной отчетности координаторов программ. Формы отчетности унифицированы, предоставляются в установленные сроки.</p> <p>В течение года ведется регулярный контроль за внесением изменений и дополнений в муниципальные программы в соответствии с бюджетом МО «Мирнинский район» согласно ст. 179 БК РФ, а также за государственной регистрацией вносимых изменений и дополнений в муниципальные программы в федеральную базу данных ГАС «Управление».</p>
6	Проведение оценки эффективности муниципальных программ МО "Мирнинский район" по итогам 2017 года, выработка рекомендаций по их дальнейшей реализации	<p>Исполнено.</p> <p>Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2017 года рассмотрена на совещании при Главе района 20.03.2018 г.</p> <p>В 2017 году действовало 42 МП, из которых:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 программ с высокой степенью эффективности (37%); - 23 программы со средней степенью эффективности (56%); - 3 программы с низкой степенью эффективности (7%); - неэффективные программы отсутствуют (0%). <p>Оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год будет проведена в течение 1 кв. 2019 г. согласно обновленной методике.</p>
IV	Разработка нормативно-правовых актов стратегического планирования, документов стратегического планирования, в том числе Стратегии социально-экономического развития МО «Мирнинский район Республики Саха (Якутия), плана реализации Стратегии	
1	Мониторинг федерального и республиканского законодательства по внесению изменений в действующее законодательство, разработка соответствующих нормативно - правовых актов стратегического планирования района	<p>На регулярной основе.</p> <p>В соответствии с требованиями Федеральных законов № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. "О стратегическом планировании в РФ":</p> <ul style="list-style-type: none"> - решением сессии от 20.12.2017 г. № 29-13 утверждено Положение о документах стратегического планирования МО "Мирнинский район"; - постановление от 21.05.2018 г. № 695 утвержден новый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Мирнинский район"; - решением сессии от 20.11.2018 г. № 3-19 признано утратившим силу Положение о программах МО "Мирнинский район"; - решением сессии от 20.11.2018 г. № 3-20 признаны утратившими силу программы перспективного развития МО "Мирнинский район"; - постановлением от 30.01.2019 г. № 100 утверждены Порядок разработки, корректировки и мониторинга реализации Стратегии СЭР Мирнинского района и Плана мероприятий по ее реализации.

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
2	Организация разработки Стратегии социально-экономического развития МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) до 2030 года и плана по реализации Стратегии (подготовка и предоставление информации разработчикам, приемка работ в соответствии с этапами контракта, согласование с предприятиями, учреждениями, МО поселений, доработка по замечаниям)	<p>Исполнено. Заклучен муниципальный контракт № 16-к от 12.05.2017г. с ФГОУВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» на разработку документов стратегического планирования МО «Мирнинский район».</p> <p>В соответствии с контрактом выполнены следующие работы:</p> <p>1 этап – проведение предварительных исследований и анализа: 01.07.2017 г. разработчиками представлен аналитический отчет;</p> <p>2 этап – формирование проекта Стратегии и его согласование на муниципальном уровне: 01.09.2017 г. разработчиком представлен предварительный проект Стратегии. По данному вопросу проведены 2 совещания (04.09.2017 г., 14.09.2017 г. при Главе района). Со стороны Администрации района направлены замечания и предложения для доработки документа.</p> <p>30.11.2017 г. разработчиком предоставлены доработанные документы в соответствии со II этапом формирования Стратегии.</p> <p>На сайте МО «Мирнинский район» и в СМИ с 28.11.2017 г. опубликованы уведомления об общественных обсуждениях Стратегии и Плана ее реализации (предложений и замечаний не поступало).</p> <p>3 этап – согласование Стратегии на уровне органов государственной власти РС(Я): от Министерства экономики РС(Я) получено экспертное заключение (исх. № И-08-1659 от 12.03.2018 г.), в соответствии с которым проект Стратегии соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и согласовывается Министерством экономики РС(Я).</p> <p>16.02.2018 г. проведены публичные слушания по проекту Стратегии 2030 с участием Глав поселений Мирнинского района, депутатов Мирнинского районного Совета депутатов, представителей предприятий, учреждений, общественности.</p> <p>4 этап - утверждение Стратегии: решение сессии МРСД от 25.04.18 № 31-16.</p> <p>План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывался одновременно со Стратегией, утвержден постановлением № 965 от 10.07.2018 г.</p>
3	Организация проведения процедуры публичного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) до 2030 года, рассмотрение и утверждение Стратегии на сессии Мирнинского районного совета депутатов	<p>Исполнено. На сайте МО «Мирнинский район» и в СМИ с 28.11.2017 г. опубликованы уведомления об общественных обсуждениях Стратегии и Плана ее реализации (предложений и замечаний не поступало).</p> <p>Осуществлено согласование Стратегии на уровне органов государственной власти РС(Я): от Министерства экономики РС(Я) получено экспертное заключение (исх. № И-08-1659 от 12.03.2018 г.), в соответствии с которым проект Стратегии соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и согласовывается Министерством экономики РС(Я).</p> <p>16.02.2018 г. проведены публичные слушания по проекту Стратегии 2030 с участием Глав поселений Мирнинского района, депутатов Мирнинского районного Совета депутатов, представителей предприятий, учреждений, общественности.</p> <p>Стратегия утверждена решением сессии МРСД от 25.04.18 № 31-16.</p>
4	Осуществление контроля за государственной регистрацией документов стратегического планирования в ГАС "Управление" ответственными координаторами	<p>На регулярной основе. Проводится мониторинг регистрации документов стратегического контроля, осуществляется методическая помощь координаторам муниципальных программ по регистрации документов.</p>
V Организация работы по ведению мониторинга социально-экономического положения монопрофильных населенных пунктов Мирнинского района		
1	Мониторинг монопрофильных городов МО "Город Мирный", МО "Город Удачный", МО "Поселок Айхал" по установленным ежемесячным, ежеквартальным, полугодовым и годовым формам Министерства экономики Республики Саха (Якутия)	<p>На регулярной основе. Мониторинг социально-экономического положения моногородов осуществляется с ежемесячной, ежеквартальной, полугодовой и годовой периодичностью по установленным Министерством экономического развития РФ формам. Мониторинг направляется Администрацией МО "Мирнинский район" в адрес Министерства экономики РС(Я).</p> <p>15 мая 2018 года в г. Мирный состоялась заседание по вопросам развития моногородов Мирнинского района при заместителе Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) М.А. Осипова с участием линейного менеджера НО "Фонд развития моногородов" М.А. Данькина.</p> <p>В течение 2018 года перед Министерством экономики РС(Я) ставились вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о мерах поддержки моногородов (исх. № 4890 от 07.12.2018 г.); - о проблемных вопросах в моногородах (исх. № 4541 от 19.11.2018 г.); - о категоричности моногорода Мирный (исх. № 3093 от 15.08.2018 г.). <p>Ответы от Министерства экономики РС(Я) не получены и отрабатываются в 2019 году.</p>
VI Сопровождение реализации программы социально-экономического развития МО "Ботубуйинский наслег"		
1	Рассмотрение промежуточных итогов исполнения программы "Социально-экономическое развитие МО "Ботубуйинский наслег" на 2017-2021 " на уровне МО "Мирнинский район", инициация рассмотрения на уровне Правительства Республики Саха (Якутия)	<p>В работе. В 2018 году промежуточные итоги и совещания Рабочих групп по реализации мероприятий Программы проведены на уровне МО "Мирнинский район":</p> <p>12.02.2018 при заместителе Главы района по экономике и финансам с участием ЗЭС АК "Якутскэнерго";</p> <p>14.05.2018 при заместителе Главы района по экономике и финансам по мероприятиям и предложениям МО "Ботубуйинский наслег";</p> <p>20.06.2018 совещание по освоению всех средств недропользователей;</p> <p>26.07.2018 выездное совещание при Главе района;</p> <p>Принимали участие в совещаниях при заместителе Главы района по строительству и ЖКХ.</p>

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
VII	Реализация проектного управления на уровне МО "Мирнинский район"	
1	Разработка нормативно-правовой документации организации проектного управления на уровне МО "Мирнинский район"	<p>В работе. В течение 2018 года разработаны следующие документы: - утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по развитию системы управления проектной деятельностью в МО "Мирнинский район" на 2018 год (пост. № 490 от 10.04.2018 г.); - утвержден Регламент управления проектом (пост. № 759 от 01.06.2018 г.); - обновлены составы муниципального проектного комитета и проектного офиса (пост. № 212 от 20.02.2018 г., № 742 от 31.05.2018 г.).</p>
2	Организация деятельности проектного комитета и проектного офиса на уровне МО "Мирнинский район", организация централизованного обучения	<p>Исполнено. В 2018 году проведено 2 заседания МПК при Главе района, в т.ч. 15.02.2018 г. с участием Центрального проектного комитета Республики Саха (Якутия), 7 заседаний МПО. Проведены курсы повышения квалификации по программе курса "Управление проектами. Базовый курс" преподавателями ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС(Я)". Обучение прошли 25 человек, среди которых сотрудники Администрации МО "МР", МКУ "МРУО", МКУ "МУК", МКУ "КИО", образовательных учреждений района. Обучение прошло 04-07 июня 2018 г. в г. Мирный. Также 2 человека прошли обучение в г. Якутск. Всего обучение прошло 27 чел., из них: кураторов проектов - 1 чел.; руководителей проектов - 2 чел.; администраторов проектов - 3 чел.; исполнителей - 11 чел.; прочие - 9 чел.</p>
3	Внедрение информационной системы управления проектами	<p>В работе. Имеются проблемные вопросы при работе администраторов проектов в ГИС УПД, решение которых отрабатывается с Департаментом процессного и проектного управления Администрации Главы и Правительства РС(Я).</p>
4	Экспертиза проектов, методическое сопровождение формирования проектов, мониторинг реализации	<p>В работе. В 2018 году запущено 4 проекта: - "Молоко - первоклассникам" (завершен досрочно); - "Строительство спортзала для политехнического лицея г. Мирный" (реализуется); - "Создание и открытие детского технопарка на базе МБУ ДО "Центр дополнительного образования" г. Мирный" (завершен); - "Внедрение автоматизированной системы оплаты за школьное питание в общеобразовательных учреждениях г. Мирный" (реализуется). Также в 2018 году завершен проект "Открытие Центра социального предпринимательства", запущенный в 2017 году.</p>
5	Формирование перечня реализуемых проектов (реестр проектов), ожидаемых результатов, рисков и ограничений	<p>На регулярной основе. Реестр проектов сформирован, где отражены основные параметры проектов Мирнинского района (участники проектов, сроки реализации, финансирование, ведение проектной документации, постпроектный мониторинг). Обновление реестра осуществляется регулярно.</p>
VIII	Анализ социально-экономического развития Мирнинского района	
1	Подготовка расчетных, нормативных обоснований для защиты экономических интересов района в министерствах, ведомствах, Правительстве РС(Я), Госсобрании Республики Саха (Якутия), проработка нормативных документов РФ и РС(Я), подготовка обращений, писем, аналитических записок.	<p>Исполняется на регулярной основе. В течение 2017-2018 годов проводилась работа с Правительством Республики Саха (Якутия) по: софинансированию затрат по строительству СОШ № 4 в п. Алмазный, актуализации Концепции социально-экономического и экологического развития улусов "алмазной провинции" и соглашения о приоритетных направлениях расходования средств инвестиционного характера, составляющих не менее 90,0% дивидендов от акций АК «АЛРОСА» (ПАО), поступающих в виде дивидендов от акций АК «АЛРОСА» (ПАО) в бюджет муниципального образования и другие вопросы.</p>

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
2	Анализ и контроль выполнения установленных плановых заданий Правительства РС (Я) по производству важнейших видов товаров и услуг на 2018 год, отчетность, корректировка в течение текущего года. Мониторинг социально-экономических показателей района.	<p>На регулярной основе.</p> <p>В рамках реализации Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2018 г. № 62 «Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2017 год и основных задачах на 2018 год», приказов Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 04.04.2018 г. № 250 «Об утверждении основных параметров производства потребительских продовольственных товаров в разрезе муниципальных районов и городских округов на 2018 год», от 22.02.2018 г. № 123 «Об утверждении заданий по производству важнейших видов продукции сельского хозяйства в разрезе муниципальных районов и городских округов на 2018 год», постановлением Главы района от 26.06.2018 года № 0894 утверждены задания Правительства Республики Саха (Якутия) по производству важнейших видов продукции и услуг на 2018 год.</p> <p>Задания утверждены в разрезе муниципальных образований поселений с помесечной разбивкой по видам продукции и доведены до МО поселений Мирнинского района.</p> <p>Ежеквартально в Министерство экономики Республики Саха (Якутия) предоставляется аналитическая записка о выполнении заданий с указанием причин невыполнения установленных параметров.</p> <p>Из 21 показателя утвержденных заданий не выполнено по 10 видам от общего числа показателей, а именно:</p> <p>невыполнение 4-х произошло по объективным причинам по производству: алмазов природных несортированных, млн долл (86,8%), алмазов природных несортированных тыс. карат (94,9%), мяса скота и птицы на убой в живом весе (98,71%), яйца (91,4%);</p> <p>по производству молока, кроме сырого, сметане, творога, мяса и субпродуктов пищевых, домашней птицы был превышен план в связи с переходом на новые показатели;</p> <p>по объему овощей и картофеля - снижение в четыре раза по данным сельскохозяйственной переписи Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС (Я).</p>
3	Формирование, корректировка плановых заданий Правительства РС (Я) по производству важнейших видов товаров и услуг на 2018 год по Мирнинскому району в разрезе муниципальных образований поселений и предприятий	<p>Ежегодное исполнение. В конце текущего года, на основе оперативных данных и ожидаемом выполнении заданий утвержденных на текущий год, согласовываются показатели с отраслевыми министерствами Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год.</p>
4	Формирование, анализ и утверждение отчета о показателях оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)	<p>Ежегодное исполнение.</p> <p>Показатели отраслевых учреждений сформировали отчет за 2017 год, который утвержден постановлением Главы района от 28.04.2018г. № 0595 и размещен на официальном сайте МО "Мирнинский район" до 01 мая 2018 года.</p> <p>Оценка ежегодно проводится Министерством экономики Республики Саха (Якутия) до 01 октября т.г., по итогам оценки за 2017 Мирнинский район занял 4 место в Промышленной группе (Алданский улус, Нюрбинский улус, Ленский район, г. Якутск, Нерюнгринский район, п. Жатай).</p> <p>Сведения для оценки эффективности Министерством экономики РС (Я) принимаются на основе стат. данных, что не отражает в полной мере деятельность МО "Мирнинский район" (включают в себя показатели поселений района). Помимо того, на низкую эффективность влияет малое количество муниципальных детских садов, поскольку основное количество являлось ведомственными АК "АЛРОСА" (ПАО).</p>
5	Сотрудничество и обмен опытом с АСДГ, Советом муниципальных образований РС(Я), Советом по вопросам Местного самоуправления РС(Я) при Президенте РС (Я)	<p>По запросам АСДГ и иных структур направляются информационно - аналитические материалы и письма по заявленной тематике в сфере экономической политики, социально-экономическом развитии. Непосредственное участие в выездных конференциях АСДГ никто из сотрудников не принимал</p>
IX	Регулирование вопросов оплаты труда	
1	Нормирование штатной численности и регулирование вопросов оплаты труда работников муниципальных учреждений. Работа по согласованию численности, фонда оплаты труда муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий. Проведение хронометража рабочего времени (при необходимости)	<p>В течение года проводилась работа с муниципальными учреждениями по соблюдению нормативов предельной численности, регламентированной постановлением Главы, анализ численности работников муниципальных отраслевых учреждений и расходов на их содержание, оптимизация структуры, достигнуты целевые индикаторы, установленные на 2018 год, по заработной плате отдельных категорий работников.</p>
2	Реализация мер по повышению уровня оплаты труда работника муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета (взаимодействие с Республикой Саха (Якутия), подготовка материалов и аналитической информации)	<p>Работа ведется на регулярной основе.</p> <p>В течение 2018 года НПА Администрации МО "Мирнинского района" произведено повышение размеров окладов работникам муниципальных учреждений.</p>
3	Работа в рамках межведомственного сотрудничества с Правительством Республики Саха (Якутия), органами прокурорского надзора, инспекцией труда, предприятиями всех форм собственности, направленная на соблюдение своевременности выплаты заработной платы на территории Мирнинского района	<p>Ежемесячный мониторинг</p> <p>Взаимодействие по вопросу недопущения просроченной задолженности по выплате заработной платы продолжено с Правительством Республики Саха (Якутия), органами прокурорского надзора и отделом государственной статистики и муниципальными образованиями поселений Мирнинского района.</p> <p>Вопрос о просроченной задолженности по выплате заработной платы в Мирнинском районе рассматривается ежемесячно на каждом заседании Единой балансовой комиссии при администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).</p>
X	Работа с муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями	

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
1	<p>Координация деятельности муниципальных унитарных предприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установление основных показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий - Анализ исполнения установленных показателей - Контроль уплаты налогов - Контроль перечисления части чистой прибыли - Проработка и контроль исполнения соглашений о возмещении части затрат по приобретению техники и оборудования в бюджет района, а также иных поставленных задач 	<p>Решением Коллегии при Главе района по итогам работы за 2017 год и планов деятельности на 2018 год муниципальных унитарных предприятий от 24 апреля 2018 года, утверждены основные показатели, задачи, планы финансово- хозяйственной деятельности на 2017 год. В течение года результаты деятельности МУП рассматривались на балансовой комиссии, задача - обеспечение безубыточной деятельности.</p> <p>В течение 2018 года для МУП «Чарит» была приобретена дорожная техника. Подписаны и соблюдаются графики погашения задолженностей перед бюджетом муниципальными унитарными предприятиями по приобретению имущества на условиях софинансирования.</p>
2	<p>Установление основных показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения "Центр развития предпринимательства", муниципального задания, расчет норматива затрат на оказание муниципальных услуг, размера субсидии, анализ выполнения муниципального задания, установленных показателей и иных поставленных задач</p>	<p>Решением Коллегии при Главе района по итогам работы за 2017 год и планов на 2018 год от 26 апреля 2018 года, утверждены основные показатели, задачи Учреждению МАУ "ЦРПЗиТ". Муниципальное задание на 2018 год утверждено постановлением Главы района от 06.02.2018 года № 0133, в течение 2018 года в муниципальное задание в соответствии с поставленными задачами Учреждению вносились изменения постановлениями Главы района от 13.07.2018 года №0978, от 21.12.2018 года №1881 с последующим уточнением плана финансово- хозяйственной деятельности Учреждения. В связи с внесением изменений в отдельные законодательные нормативно - правовые акты Российской Федерации, для расчета финансирования муниципального задания МАУ "ЦРПЗиТ" на 2018 год были внесены изменения базовые нормативы затрат и утверждены постановлением Главы от 24.12.2018г. №1890. В течение года осуществлялась координация финансовой деятельности учреждения, контроль устранения замечаний. По итогам 2018 года МАУ «ЦРПЗиТ» выполнено муниципальное задание по 9 услугам из 10.</p>
3	<p>Установление основных показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации и содержанию административных зданий "Виллой", муниципального задания, расчет норматива затрат на оказание муниципальных услуг, размера субсидии, регулирование вопросов оплаты труда, анализ выполнения муниципального задания, установленных показателей и иных поставленных задач</p>	<p>Постановлением Главы района от 12 января 2018 № 0007 МБУ "УЭСАЗ "Виллой" было установлено муниципальное задание на 2018 год. В связи с внесением изменений в отдельные законодательные нормативно - правовые акты Российской Федерации, для расчета финансирования муниципального задания МБУ "УЭСАЗ "Виллой" на 2018 год были внесены изменения базовые нормативы затрат и утверждены постановлениями Главы от 19.02.2018г. №0207,от 29.08.2018г. №1174 с последующим уточнением плана финансово- хозяйственной деятельности Учреждения. По итогам 2018 года МБУ «УЭСАЗ «Виллой» муниципальное задание выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автотранспортные услуги на 95,80 % к годовому плану или 32 083 маш./часов; - обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания нежилых объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии на 100 % или 61 627,20 м2; - организация содержания и ремонта муниципального имущества на 100 % или 85 842,00 м2.
XI	Работа в комиссиях	
1	Участие в заседаниях комиссии по администрированию доходов бюджета МО "Мирнинский район" РС(Я)	В течение года по мере проведения
2	Организация и проведение заседаний единой балансовой комиссии при Администрации МО "Мирнинский район" РС (Я)	<p>В течении года проведено 13 комиссий, в том числе с выездом в г. Удачный и п. Айхал Рассматривались вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о просроченной задолженности по заработной плате и соблюдению уровня МРОТ (приняли участие в совещаниях органов прокурорского надзора, ведется мониторинг); - о ходе исполнения заданий Правительства РС(Я) по производству важнейших видов продукции и услуг (ведется мониторинг по выполнению заданий); - о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Мирнинский район".
3	Организация и проведение заседаний комиссии по реализации муниципальных программ	В течение года не реже раза в квартал. В 2018 году проведено 6 совещаний.
4	Работа в депутатских комиссиях и сессиях Мирнинского районного Совета депутатов	Регулярно.
5	Участие в заседаниях рабочей группы по реализации Программы по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов МО "Мирнинский район"	В течение года по мере проведения
6	Участие в заседаниях комиссии по своевременному использованию субвенций и субсидий из Федерального и Республиканского бюджетов	В течение года по мере проведения
7	Участие в работе различных комиссий при Администрации МО "Мирнинский район" РС (Я) и межведомственных комиссиях по экономическим вопросам	В течение года по мере проведения
XII	Организационно - техническая работа	
1	Подготовка материалов для защиты интересов МО "Мирнинский район" РС (Я) по финансово-экономическим вопросам	Производилась по мере необходимости, отражена по направлениям деятельности

№ п/п	Целевые задачи:	Информация об исполнении
2	Подготовка презентационных материалов к совещаниям, встречам, отчетам Администрации МО "Мирнинский район" перед населением, органами власти, Мирнинским районным советом депутатов и пр.	Производилась по мере необходимости
3	Анализ изменений законодательства в финансово-экономической сфере, подготовка локальных нормативно-правовых актов финансово-экономического блока МО "Мирнинский район" РС (Я)	Производилась по мере необходимости , отражена по направлениям деятельности
4	Работа с документами в программной системе "Документооборот", ответы на запросы Министерства экономического развития РС(Я), других министерств, ведомств, учреждений и организаций, реализация постановлений Правительства РС (Я)	Ведется работа с документами в программной системе "Документооборот" и "Письма граждан". Подготавливаются ответы на запросы Правительства Республики Саха (Якутия), Министерства экономики Республики Саха (Якутия), других министерств, ведомств, учреждений и организаций Республики Саха (Якутия). Осуществляется реализация постановлений и распоряжений Правительства РС (Я).
5	Работа по освещению деятельности Администрации в сфере экономического развития района, взаимодействия с компаниями - недропользователями	Регулярно в течение года. По мере исполнения обязательств по социальному партнерству совместно с Пресс-службой
6	Повышение уровня взаимозаменяемости специалистов	На регулярной основе
7	Подготовка отчета о работе управления экономического развития за 2018 год	Исполнено
8	Разработка плана работы управления экономического развития на 2019 год	Исполнено